

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҒЫ

**ӨФӨ КАЛАҒЫ  
КАЛА ОКРУГЫ  
ХАКИМИӘТЕ**

450098, Өфө, Октябрь проспекты, 120  
Тел.: (347) 279-05-79, факс: 233-18-73  
E-mail: cityadm@ufacity.info



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД УФА**

450098, Уфа, проспект Октября, 120  
Тел.: (347) 279-05-79, факс: 233-18-73  
E-mail: cityadm@ufacity.info

10.10.2016 № 1/1378-02  
На № 519 от 05.09.16

Директору  
ООО «АгроСтройИнвест»  
Е.А. Самойленко

Уважаемая Елена Александровна!

Рассмотрев Ваше обращение вх. № 1/1378-02 от 07.09.2016г. об организации совещания с участием ПАО Сбербанк РФ и ООО «АгроСтройИнвест» для обсуждения строительства детского сада на 110 мест и общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Яркий» в Демском районе города на условиях рассрочки платежа (государственно – частное партнерство), сообщаем, что совещание организованное по Вашей инициативе состоялось в Администрации городского округа город Уфа РБ 28.09.2016г. Протокол указанного совещания с принятыми решениями и «Дорожной картой» направляется в Ваш адрес приложением к данному письму.


Приложение. Протокол совещания от 28.09.2016г. на 3 листах.

Первый заместитель главы  
Администрации городского  
округа город Уфа РБ

А.А. Филиппов

ФУ  
693  
1410 2016

Первый заместитель главы  
Администрации  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан

 А.А. Филиппов

«28» сентября 2016г.

### Протокол

совещания по вопросу строительства детского сада и общеобразовательной школы в микрорайоне Яркий в Демском районе городского округа город Уфа РБ»

Администрация ГО город Уфа РБ  
каб.415

начало 10.30 час.

Присутствовали:

1. Хакимов З.К. – глава Администрации Демского района ГО г.Уфа РБ
2. Шаяхметов Р.Ф. – заместитель начальника Управления инвестиций Администрации ГО г. Уфа РБ
3. Елизарьев А.А. – учредитель Группы компаний ООО ГПИСТ №3
4. Маликов Т.С. – начальник Управления финансирования недвижимости Башкирского отделения №8598 Сбербанка России
5. Самойленко Е.А. – генеральный директор ООО «АгроСтройИнвест»

Вел совещание: Н.Н. Зиякаева – заместитель начальника Управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ.

В ходе оперативного совещания были рассмотрены вопросы строительства детского сада на 180 мест и общеобразовательной школы на 1000 учебных мест в мкр «Яркий» в Демском районе городского округа город Уфа РБ.

Генеральный директор ООО «АгроСтройИнвест» Е.А. Самойленко проинформировала о завершении строительства 1 очереди жилых домов микрорайона. Для обеспечения детского населения микрорайона местами в школьных и дошкольных учреждениях, ООО «АгроСтройИнвест» в соответствии с условиями договора продажи права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, разработал проектную документацию на строительство объектов образования и получил положительное заключение госэкспертизы.

А.А.Елизарьев выразил заинтересованность в скорейшем начале строительства объектов образования, отметил необходимость подготовки «дорожной карты» для понимания возможных сроков начала проведения закупок по выбору генеральной подрядной организации.



З.К. Хакимов отметил насущную необходимость строительства объектов образования в новом микрорайоне.

Т.С. Маликов выразил пожелание активнее привлекать Башкирское отделение Сбербанка России к работе с инвестиционными проектами.

Обменявшись мнениями, решили:

1. Принять к сведению информацию начальника Управления финансирования недвижимости Башкирского отделения Сбербанка России Т.С. Маликова о готовности кредитования строительства детского сада на 180 мест и общеобразовательной школы 1000 мест в мкр «Яркий» в Демском районе города.
2. ООО «АгроСтройИнвест» (Е.А. Самойленко) до 01.11.2016г. представить в Управление катального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ (далее – УКС Администрации) положительное заключение Государственной экспертизы РБ по проектно – сметной документации (стадия РД) на строительство детского сада и общеобразовательной школы, сводные сметные расчеты строительства объектов, разделы «Пояснительная записка» и «Генплан».
3. УКС Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения названной документации подготовить обращения о выделении финансирования на строительство названных объектов в Министерство образования РБ и в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре.
4. Управлению инвестиций Администрации городского округа город Уфа РБ рассмотреть предложение Башкирского отделения Сбербанка России по привлечению к совместной работе в рамках реализации инвестиционных проектов.

Протокол вела:



Н.Н. Зиякаева



Дорожная карта  
по строительству детского сада на 180 мест и общеобразовательной школы на 1000  
учебных мест в мкр «Яркий» в Демском районе городского округа город Уфа РБ

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Представить в УКС Администрации ГО г. Уфа РБ проектную документацию на стадии РД, имеющую положительное заключение госэкспертизы	До 31.10.2016г.	ООО «АгроСтройИнвест»
2.	Направление обращений в Минобр РБ и в Госстрой РБ о включении объектов в РАИП на 2017 год и на периоды 2018-2019гг.	До 7.11.2016г.	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ
3.	Совместная разработка проектов документаций для размещения закупок по выбору генподрядных организаций и организаций, осуществляющих строительный контроль на строительстве школы и детского сада	До 31.01.2017г.	ООО «АгроСтройИнвест», УКС Администрации ГО г. Уфа РБ
4.	Внесение извещения о закупке в план-график в ЕИС	В течение 10 рабочих дней с даты выхода постановления о выделении УКС Администрации лимитов ассигнований на строительство объектов	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ
5.	Размещение закупки на электронной площадке	С 11-го дня после дня внесения извещения о закупке в план-график	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ «Центр конкурсных процедур»
6.	Подписание муниципального контракта	С 46 дня со дня размещения закупки на электронной площадке	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ, исполнитель работ
7.	Исполнение муниципального контракта на строительство детского сада, школы	Со дня подписания муниципального контракта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: от 12 до 24 месяцев	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ, исполнитель работ, организация, осуществляющая строительный контроль